KARTA PRZEDMIOTU DLA NABORU 2022/2023

FORMA STUDIOW: STACJONARNA

INFORMACJE OGOLNE

1. Nazwa przedmiotu organizacja rob6t budowlanych

2. Nazwa kierunku budownictwo

3. Poziom ksztatcenia pierwszego stopnia

4, Liczba punktéw ECTS 3

5. Liczba godzin w semestrze

semestr w éw lab/lek pri/zp

pws prk

6 15 30

6. Jezyk wyktadowy polski

7. Wyktadowca Wojciech Babinski, mgr inz.

INFORMACIJE SZCZEGOLOWE

. Wymagania wstepne

Student powinien wykaza¢ sie znajomoscig ogdlnych zagadnien budownictwa

8
1
2. Obstuga komputera — pakiet biurowy
9. Cele przedmiotu

C1 Uzyskanie wiedzy z zakresu planowania i organizowania realizacji robot inzynierskich.

C2 Wyksztatcenie umiejetnosci sporzgdzania i interpretowania harmonogramoéw sieciowych i wykreslnych
(harmonogram ogdlny budowy) realizacji przedsiewziecia budowlanego.

C3 Uzyskanie wiedzy o przebiegu procesu inwestycyjnego w budownictwie i jego uczestnikach.

10. Efekty uczenia sie w zakresie wiedzy, umiejetnosci i kompetencji spotecznych

Student, ktéry zaliczyt przedmiot:

odniesienie do kierunkowych
efektédw uczenia sie

WIEDZA

EUO1 Zna i rozumie zagadnienia na temat organizacji, ekonomiki i K_W16

zarzadzania procesami budowlanymi

UMIEJETNOSCI

Potrafi oceni¢ zagrozenia przy realizacji robot budowlanych i K _U16
EUO02 ., . . . .

wdrozy¢ odpowiednie zasady bezpieczenstwa
EUO3 Potrafi organizowaé¢ prace na budowie zgodnie z zasadami K_U20

technologii i organizacji budowy

Potrafi sporzadzi¢ prosty kosztorys i harmonogram robédt K_U15
EUO04

budowlanych

KOMPETENCJE SPOLECZNE

EUOS Jest odpowiedzialny za rzetelnos¢ uzyskanych wynikéw swoich K_K1

praciich interpretacje

Jest gotédw do formutowania opinii na temat procesow K_K3
EUO6 . . . o

technicznych i technologicznych w budownictwie
EUO7 Jest gotéw przekazywac spoteczenstwu wiedze na temat K_K4

budownictwa w sposdb powszechnie zrozumiaty




11. Tresci programowe

Forma zajec — wyktady

1) Przedstawienie problematyki wyktadow. Podstawowe zasady organizacji. Specyfika realizacji
procesow budowlanych.

2) Metody organizacji pracy w budownictwie.

3) Metody planowania robét budowlanych. Harmonogramy budowlane. Metody sieciowe planowania
robét.

4) Dokumentacja budowy.

5) Kierowanie budowa. Obowigzki kierownika budowy.

6) Zagospodarowanie terenu budowy.

7) Proces inwestycyjny w budownictwie — podstawowe pojecia. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Forma zaje¢ — projekt

1) Przedstawienie problematyki ¢wiczen projektowych.
2) Projekt organizacji budowy (harmonogram ogélny budowy)
3) Projekt organizacji budowy (harmonogramy pochodne: zatrudnienia, pracy sprzetu, dostaw i zuzycia

materiatow)

12. Narzedzia/metody dydaktyczne

Prezentacja multimedialna (wyktad)

Samodzielne wykonanie projektow (projekt)

Konsultacje

13. Sposoby oceny (czastkowe, koricowe )

1. Obrona projektéw

2. Zaliczenie pisemne wykfadu

14. Obcigzenie pracg studenta

Forma aktywnosci liczba godzin
1. Zajecia z bezposrednim udziatem nauczyciela oraz konsultacje 55
2. Nakfad pracy studenta 20
suma | 75
liczba punktéw ECTS | 3

15. Literatura

Literatura podstawowa:

1. Jaworski K.M., Podstawy organizacji budowy, PWN, Warszawa, 2008.

2. Jaworski K.M., Metodologia projektowania realizacji budowy, PWN, Warszawa, 1999.

3. Praca zbiorowa pod red M. Potoriskiego. 2009: Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym. Wyd.
SGGW.

Literatura uzupetniajaca:

1. BirukS., Jaskowski P., Sobotka A., Zarzgdzanie w budownictwie. Organizacje, procesy, metody, Wyd. PL,
Lublin, 2003.

2. Pisarska E., Potonski M., Elementy organizacji robot inzynierskich, Wyd. SGGW, Warszawa, 2002.

3. Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. nr 89, poz. 414 2 1994 r. z pdZniejszymi
zmianami.

4. Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,
DZ.U.nr47 poz. 401z 2003 .,

5. Rozporzadzenie w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, DZ. U. nr 120 poz. 1125 1126 22003 r.

16. Formy oceny — szczegoty




Warunki zaliczenia projektu:
Warunkiem zaliczenia projektu jest wykonanie prawidtowo i ztozenie kompletnego projektu w
wyznaczonym terminie i obrona.
Warunki zaliczenia wyktfadu:
Zaliczenie sprawdza wiedze studenta z zakresu organizacji, ekonomiki oraz zarzgdzania procesami
budowlanymi.
Zaliczenie przeprowadzane jest w formie pisemnej. Czas trwania 60 minut. Egzamin obejmuje 3 pytania
problemowych/opisowych.
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest uzyskanie co najmniej 55% punktéw.
Punktacja — kazde pytanie oceniane jest w skali od 0 do 1 pkt.
e 0-1,5pkt - niedostateczny (2,0)
1,6 — 1,8 dostateczny (3,0)
1,9 — 2,1 dostateczny plus (3,5)
2,2 -2,4 dobry (4,0)
2,5-2,7 dobry plus (4,5)
e 2,8-3,0 bardzo dobry (5,0)

17. Inne przydatne informacje o przedmiocie

1. Bezposrednich informacji o problematyce zajeé i tresciach programowych udziela Prowadzgcy w trakcie
zajed i podczas konsultacji

2. Zajecia odbywac sie bedg w AB w Biatej Podlaskiej / zajecia zdalnie na platformie Microsoft Teams

3. Zajecia odbywac sie bedg zgodnie z aktualnym planem zajec

Konsultacje odbywac sie bedg zgodnie z obowigzujagcym harmonogramem




