
 

KARTA PRZEDMIOTU DLA NABORU 2022/2023 
FORMA STUDIÓW: STACJONARNA 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nazwa przedmiotu zarządzanie w budownictwie 

2. Nazwa kierunku budownictwo 

3. Poziom kształcenia pierwszego stopnia 

4. Liczba punktów ECTS 3 

5. Liczba godzin w semestrze 
semestr w ćw lab/lek prj/zp pws prk 

6 15   30   
 

6. Język wykładowy polski 

7. Wykładowca Wojciech Babiński, mgr inż. 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

8. Wymagania wstępne 

1. Student powinien wykazać się znajomością ogólnych zagadnień budownictwa. 

2. Obsługa komputera – pakiet biurowy 

9. Cele przedmiotu 

C1 Uzyskanie wiedzy z zakresu planowania i organizowania realizacji robót inżynierskich. 

C2 Wykształcenie umiejętności sporządzania i interpretowania harmonogramów sieciowych i wykreślnych 
(harmonogram ogólny budowy) realizacji przedsięwzięcia budowlanego. 
C3 Uzyskanie wiedzy o przebiegu procesu inwestycyjnego w budownictwie i jego uczestnikach. 

10. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

Student, który zaliczył przedmiot: 
odniesienie do kierunkowych 

efektów uczenia się 

WIEDZA 

EU01 
Zna i rozumie zagadnienia na temat organizacji, ekonomiki i 
zarządzania procesami budowlanymi 

K_W16 

UMIEJĘTNOŚCI 

EU02 
Potrafi ocenić zagrożenia przy realizacji robót budowlanych i 
wdrożyć odpowiednie zasady bezpieczeństwa 

K_U16 

EU03 
Potrafi organizować pracę na budowie zgodnie z zasadami 
technologii i organizacji budowy 

K_U20 

EU04 
Potrafi sporządzić prosty kosztorys i harmonogram robót 
budowlanych 

K_U15 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

EU05 
Jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników swoich 
prac i ich interpretację 

K_K01 

EU06 
Jest gotów do formułowania i wyrażania opinii na temat procesów 
technicznych i technologicznych w budownictwie 

K_K03  

EU07 
Jest gotów do przekazywania społeczeństwu wiedzy na temat 
budownictwa oraz inicjowania działań na rzecz interesu 
publicznego 

K_K04 



11. Treści programowe 

Forma zajęć – wykłady 

1) Przedstawienie problematyki wykładów. Podstawowe zasady organizacji. Specyfika realizacji 
procesów budowlanych. 

2) Metody organizacji pracy w budownictwie. 
3) Metody planowania robót budowlanych. Harmonogramy budowlane. Metody sieciowe planowania 

robót. 
4) Dokumentacja budowy. 
5) Zarządzanie budową. Obowiązki kierownika budowy.  
6) Zagospodarowanie terenu budowy. 
7) Proces inwestycyjny w budownictwie – podstawowe pojęcia. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 

Forma zajęć – projekt 

1) Przedstawienie problematyki ćwiczeń projektowych. 
2) Wykonanie projektu organizacji budowy oraz harmonogramu dla zaplanowanego przedsięwzięcia 

budowlanego. 

12. Narzędzia/metody dydaktyczne 

1. Prezentacja multimedialna (wykład) 

2. Samodzielne wykonanie projektów (projekt) 

3. Konsultacje 

13. Sposoby oceny (cząstkowe, końcowe ) 

1. Obrona projektów 

2. Zaliczenie pisemne wykładu 

14. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności liczba godzin 

1. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela oraz konsultacje 55 

2. Nakład pracy studenta 20 

suma 75 

liczba punktów ECTS 3 

15. Literatura 

Literatura podstawowa: 

1.  Jaworski K.M., Podstawy organizacji budowy, PWN, Warszawa, 2008. 

2. Jaworski K.M., Metodologia projektowania realizacji budowy, PWN, Warszawa, 1999. 

3. Praca zbiorowa pod red M. Połońskiego. 2009: Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym. Wyd. 
SGGW. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Biruk S., Jaśkowski P., Sobotka A., Zarządzanie w budownictwie. Organizacje, procesy, metody, Wyd. PL, 
Lublin, 2003. 

2. Pisarska E., Połoński M., Elementy organizacji robót inżynierskich, Wyd. SGGW, Warszawa, 2002. 

3. Ustawa „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. nr 89, poz. 414 z 1994 r.  z późniejszymi 
zmianami. 

4. Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
DZ. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r., 

5. Rozporządzenie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, DZ. U. nr  120 poz. `1125 i 1126 z 2003 r.  

16. Formy oceny – szczegóły 

Warunki zaliczenia projektu: 
Warunkiem zaliczenia projektu jest wykonanie prawidłowo i złożenie kompletnego projektu w 
wyznaczonym terminie i obrona. 



Warunki zaliczenia wykładu: 
Zaliczenie sprawdza wiedzę studenta z zakresu organizacji, ekonomiki oraz zarządzania procesami 
budowlanymi. 
Zaliczenie przeprowadzane jest w formie pisemnej. Czas trwania 60 minut. Egzamin obejmuje 3 pytania 
problemowych/opisowych. 
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest uzyskanie co najmniej 55% punktów.  
Punktacja – każde pytanie oceniane jest w skali od 0 do 1 pkt.  

• 0 – 1,5 pkt - niedostateczny (2,0) 

• 1,6 – 1,8  dostateczny (3,0) 
• 1,9  – 2,1  dostateczny plus (3,5) 
• 2,2 – 2,4  dobry (4,0) 

• 2,5 – 2,7  dobry plus (4,5) 
• 2,8 – 3,0  bardzo dobry (5,0) 

17. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

1. Bezpośrednich informacji o problematyce zajęć i treściach programowych udziela Prowadzący w trakcie 
zajęć i podczas konsultacji 

2. Zajęcia odbywać się będą w AB w Białej Podlaskiej / zajęcia zdalnie na platformie Microsoft Teams 

3. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z aktualnym planem zajęć  

4. Konsultacje odbywać się będą zgodnie z obowiązującym harmonogramem 
 

 


